

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точка Роста» на 2021 – 2022 учебный год

План подготовительных



| №п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Подготовительный этап | | | |
| 1 | Создание ИТБ школы по реализации проекта «Точка роста» | До 30.08.2022. | Администрация |
| 2 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения центра «Точка роста» | В течение декабря 2021г. | Директор, контрактный управляющий |
| 3 | Создание интернет – страницы на сайте школы | Май 2022г. | Зам. директора по ВР |
| 4 | Выявление потребностей участников образовательных потребностей | В течение учебного года | Администрация |
| 5 | Проведение ревизии материально – технической базы школы | В течение декабря 2021г | Администрация |
| 6 | Составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов | В течение декабря 2021г | Администрация |
| Информационный этап | | | |
| 1 | Информирование родителей и обучающихся о создании Центра «Точка роста», его значимости и возможностях | До 15.05.2022 | Классные руководители |
| 2 | Изучение методических материалов, инструкций, пособий с педагогическим коллективом | До 30.05.2022 | Администрация |
| 3 | Презентация программ по внеурочной деятельности и дополнительного образования | 20.06.- 24.06.2022г | Администрация, учителя – предметники |